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本公司 110年度自行管制個案計畫評核結果 

序
號 項目 

計畫 
主辦單位 

等

第 
評核意見 

1 
太陽光電第四期

計畫 
再生能源處 優 

本計畫執行率及進度符合目標，工作要項如

期完成，且具特殊績效包括經費節餘及與台

水合作，具體效益亮眼。 

2 
北區一期電網專

案計畫 
輸變電工程處 甲 

本計畫預算及進度符合目標且具特殊績效。 

3 
板橋一次變電所

改建計畫 
輸變電工程處 甲 

本計畫預算及進度符合目標且具特殊績效。 

4 
北區二期輸變電

專案計畫 
輸變電工程處 甲 

本計畫預算及進度符合目標且具特殊績效。 

5 綠能第一期計畫 再生能源處 甲 
本計畫執行率符合目標。 

6 
南區一期輸變電

專案計畫 
輸變電工程處 甲 

本計畫預算及進度符合目標，年度目標如期

完成。 

7 
中區一期輸變電

專案計畫 
輸變電工程處 甲 

本計畫執行率符合目標。 

8 
全台小水力發電

第一期計畫 
營建處 甲 

本計畫執行率及進度符合目標，年度目標皆

如期完成。 

9 

集集攔河堰南岸

聯絡渠道南岸二

小水力發電計畫 

營建處 甲 

本計畫與水利署合作開發，110 年度發電水

路施工銜接既有聯絡渠道之工項須配合渠

道停水歲修(僅 19 天)期間內完成，經積極拜

會相關單位及承攬商等協調，於施工期程極

為緊迫、困難度極高、人力緊澀下，仍積極

克服困難，提前完成通水，且具特殊績效。 

10 

台中發電廠 5-

10 號機空污改

善工程計畫 

核能火力發電

工程處 
甲 

年度目標(含指定指標)達成度平均 87.5%。 

11 
變電所整所改建

一期計畫 
輸變電工程處 乙 

年度目標(含指定指標)達成度平均 87.5%，

惟工作要項如期達成較低。 

12 
湖山水庫小水力

發電計畫 
營建處 乙 進度落後，且調整年度作業計畫。 
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13 
宜蘭仁澤地熱發

電計畫 
再生能源處 乙 調整年度作業計畫。 

14 
澎湖低碳島風力

發電計畫 
再生能源處 乙 進度落後。 

15 
鯉魚潭水庫景山

水力發電計畫 
營建處 乙 本計畫年度目標(含指定指標)達成度較低。 

 


